

# Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) analizės laikotarpio rezultatai

L M ● ● ●  
I S C ● ●  
L I M I S

Danutė Mukienė,  
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir  
LIMIS centro vedėja, LIMIS projekto vadovė

Vilnius, 2011 m. rugsėjo 26 d.

# LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose etapai

- LIMIS sistemos Analizės laikotarpio etapai:
  - I etapas:
    - Dokumentų, reikalingų projekto paraiškai, investiciniam projektui parengti ir finansavimui gauti, parengimas, suderinimas;
    - LIMIS sistemos svarbiausių dokumentų parengimas, suderinimas, patvirtinimas ir paskelbimas;
    - Viešieji pirkimai:
      - dokumentų parengimas;
      - dokumentų paskelbimas ir pirkimų vykdymas (gautų pasiūlymų analizė, konkursų nugalėtojų išaiškinimas, sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais suderinimas)
  - II etapas
    - Viešųjų pirkimų metu sudarytų sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas, organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė

# LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose etapai

- Pasirengimas LIMIS sistemos sukūrimui:
  - LIMIS galimybių studijos parengimas:
    - Užsakė Kultūros ministerija 2008 metais;
    - Parengė UAB Webmedia / UAB ALNA 2009 m. pradžioje.
  - Paraiškos parengimas (pateikta IVPK dėl projekto įtraukimo į valstybės remiamų projektų sąrašą):
    - Parengė Kultūros ministerija ir Lietuvos dailės muziejus 2009 m. viduryje;
    - Paraiška IVPK pateikta 2009 m. rugpjūčio 6 d.;
    - LIMIS projektas į Ekonominio augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“ valstybės projektų sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01 buvo įtrauktas IVPK 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. T-86

# LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)

- Paraiškoje suformuluoti pagrindiniai projekto tikslai, uždaviniai, įtvirtinti IVPK direktoriaus 2009-08-31 įsakyme Nr. T-86:
  - **Tikslas:**
    - **sudaryti** sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai, sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS ir įdiegiant ją Lietuvos muziejuose.
  - **Uždaviniai:**
    - **parengti** Lietuvos muziejuose sukauptų kultūros paveldo objektų (muziejų eksponatų) klasifikatorius ir tezaurus;
    - **įsigyti** ir muziejuose įdiegti techninę ir licencinę programinę įrangą;
    - sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS);
    - **sukurti** vieną elektroninę viešąją paslaugą – prieigą prie informacijos apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus per interneto tinklapius ([www.limis.lt](http://www.limis.lt), [www.epaveldas.lt](http://www.epaveldas.lt)) ir visų projekte dalyvaujančių muziejų interneto tinklapius.

**PASTABA:** Visi vėlesni su LIMIS sistema susiję dokumentai buvo rengiami atsižvelgiant į aukščiau paminėtus dokumentus.

# LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)

L M • • •  
I S C • • •  
L I M I S

- **Investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos įdiegimas Lietuvos muziejuose“ parengimas:**
  - Projektas parengtas ir CPVA derinti pateiktas **2009 m. gruodžio mėn.**
  - Projektas su CPVA užbaigtas derinti ir projekto administravimo-finansavimo sutartis tarp LDM, CPVA ir IVPK pasirašyta **2010 m. kovo 18 d.** Projekto įgyvendinimui skirta 7 milijonai litų.
  - LIMIS sistemos valdytoju, tvarkytoju LDM patvirtintas LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (*Žin.*, 2009, Nr. 66–2624, *Žin.*, 2010, Nr. 148-7598)

# LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)

- Svarbiausių LIMIS sistemos dokumentų parengimas:
  - LIMIS sistemos nuostatai (įstatymų nustatyta tvarka suderinti, patvirtinti 2010 m. vasario 26 d. („Valstybės žiniuose“ paskelbti – 2010 m. kovo mėn. (*Žin, Nr.29-1371*));
  - Užbaigti parengti, su Vidaus reikalų ministerija suderinti ir 2010 m. vasario 26 d. Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymu patvirtinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų saugos nuostatai bei kiti LIMIS saugą reglamentuojantys dokumentai.
  - Užbaigta parengti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) specifikacija:
    - specifikacija su Informacinės visuomenės plėtros komitetu suderinta ir LDM direktoriaus įsakymu patvirtinta 2010 m. birželio 17 d.
    - Specifikacija IVPK įregistruota 2010 m. birželio 22 d. (įregistravimo N. r. IS-180S)

# LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose etapai (I etapas)

- **Viešieji pirkimai** (visi pirkimai vykdomi elektroninėmis priemonėmis):

Pirkimo rūšys			Pirkimą vykdančio subjekto	Pirkimo objektas	Pirkimas skaidomas į dalis	Projekto biudžeto eilutės Nr.	Pirkimo objekto vertė su PVM (Lt)	PVM tarifas (%)	Pirkimo objekto vertė be PVM (Lt)	Pirkimo statusas	Pirkimo data	Pirkimo būdas	Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai / Informacija apie sudarytą sutartį (jei taikoma)
Prekės	Paslaugos	Darbai											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		X	Lietuvos dailės muziejus	Lietuvos dailės muziejaus patalpų, esančių Chodkevičių rūmų I aukšte, adresu Bokšto g. 5, Vilnius, einamojo remonto darbai		3.2	21507,01	21.00	#VALUE!	Įvykdytas	2010-11-12	Mažos vertės pirkimas	Sutartis sudaryta su UAB „Dekoras“, sutarties Nr. R-Nr-10-11-12
X			Lietuvos dailės muziejus	Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) techninė ir programinė įranga		4.3, 4.4	1680690,00	21.00	#VALUE!	Vykdomas	2010-08-05	Atviras konkursas	Numatomų pirkimų vertė siekia tarptautinio pirkimo vertės ribą VPI 9 str. 14 d. 1 p.
X			Lietuvos dailės muziejus	Apsaugai užtikrinti būtina įranga		4.6	106569,77	21.00	#VALUE!	Įvykdytas	2011-08-22	Supaprastintas pirkimas	Sutartis sudaryta su UAB „ATEA“, sutarties Nr. PER-06/11
	X		Lietuvos dailės muziejus	Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ techninė priežiūra		5.2	179685,00	21.00	#VALUE!	Įvykdytas	2010-03-26	Supaprastintas pirkimas	Sutartis sudaryta su UAB „Optimalus ryšys“, Nr. P-07/10; Sutarties pakeitimas – 2010-11-04, Nr. 1/2010/04/PS-41
	X		Lietuvos dailės muziejus	Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose ir susijusios paslaugos		5.4	3993000,00	21.00	#VALUE!	Įvykdytas	2010-11-05	Atviras konkursas	Sutartis sudaryta su jungtinės veiklos sutarties (2010-04-22, Nr. 10CSA-10) pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš UAB „Alna Software“, UAB „Sintagma“, UAB „Webmedia“, sutarties Nr. 10CSA-21
	X		Lietuvos dailės muziejus	Projekto viešinimas		6.4	25410,00	21.00	#VALUE!	Įvykdytas	2010-07-26	Mažos vertės pirkimas	Sutartis sudaryta su VI „Vizualiųjų komunikacijų studija“, sutarties Nr. P-22/10
	X		Lietuvos dailės muziejus	Ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinės technikos) draudimas		4.7	15648,00	21.00	#VALUE!	Planuojamas	2011-11-05	Mažos vertės pirkimas	Bendra panašių numatomų pirkimų vertė neviršija 100000 Lt be PVM. VPI 2 str. 15 d.
							Pirkimo objekto vertė su PVM (Lt)		#VALUE!	(pasirinkite)		(pasirinkite)	

- **2011 m. viešieji pirkimai turi būti užbaigti vykdyti:**
  - 2011 m. rugsėjo mėn. planuojama atplėšti elektroninėmis priemonėmis vykdomam **LIMIS kompiuterinės ir programinės įrangos atviram pirkimo konkursui** pateiktų pasiūlymų vokus;
  - 2011 m., kai jau bus žinomi LIMIS kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimo rezultatai, pateikiamos įrangos specifikacija ir kaina, apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis bus vykdomas paskutinis LIMIS projekto pirkimo konkursas – **LIMIS kompiuterinės įrangos draudimo paslaugos**

**Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas, organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė**  
**LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas**

L M ● ● ●  
I S C ● ●  
L I M I S

- **Techninė priežiūra** (paslaugos kaina – 179.685,00 Lt (su PVM):
  - Projekto įgyvendinimo metu techninės priežiūros paslaugos konkursą laimėjusios UAB „Optimalus ryšys“ įsipareigojimus po įmonės reorganizavimo perėmė UAB „OR Consulting“;
  - Įmonės sutartyje su LDM numatytus įsipareigojimus techninės priežiūros grupė (vadovas Ignas Griškevičius) vykdo laiku ir kol kas nepriekaištingai. Techninės priežiūros grupės atlikti svarbiausi darbai:
    - parengta ir LDM pateikta projekto „LIMIS diegimo Lietuvos muziejuose“ techninės priežiūros paslaugos įvadinė ataskaita;
    - parengta ir LDM pateikta „LIMIS diegimo Lietuvos muziejuose“ techninės priežiūros paslaugų įgyvendinimo metodika;
    - atlikta tarptautinio atviro paslaugos „LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“ tiekėjų, pateikusių pasiūlymus šiam konkursui, dokumentų ekspertizė;
    - atlikta paslaugos „LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“ analizės laikotarpiu parengtų dokumentų atitikimo paslaugos pirkimo sąlygoms ir LIMIS specifikacijai ekspertizė ir pateiktos jos išvados;
    - LDM dirbantys projekto valdymo ir administravimo grupių nariai, iškilus reikalui, nuolat yra konsultuojami aktualiais LIMIS kūrimo klausimais



**Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas, organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė**  
**LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas**

L M ● ● ●  
I S C ● ●  
L I M I S

- **LIMIS serverinės įrengimas** (paprastojo remonto darbai). Darbų kaina su PVM – 21.507,01 Lt
- Darbų pirkimo konkursą laimėjo Vilniuje veikianti UAB „Dekoras“:
  - Darbai buvo vykdomi 2010 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais;
  - Darbų atlikimo-priėmimo aktas pasirašytas, patalpos tinkamomis naudoti pripažintos 2011 m. sausio 3
- **PASTABA:**
  - *LIMIS serverinei patalpos įrengtos Vilniuje, LDM priklausančių Chodkevičių rūmų šiaurinio fligelio patalpose (Bokšto g. 5);*
  - *Pagalbinė serverinė pradėta rengti LDM priklausančių Chodkevičių rūmų rytinio fligelio patalpose (Bokšto g. 5). Darbai atliekami ne iš LIMIS projekto lėšų;*
  - *leškoma sprendimo, kur bus saugomas trečias LIMIS duomenų bazėje kaupiamos svarbiausios skaitmeninės informacijos apie muziejų pagrindiniam fondui priklausančius eksponatus ir kitas vertybes paketas (rekomenduojama, kad būtų saugomos 3 pagrindiniam fondui priskirtų skaitmeninių bylų kopijos)*

**Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas, organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė**  
**LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas**

L M ● ● ●  
I S C ● ●  
L I M I S

- LIMIS serverinės saugos įrangos įrangos pirkimas
- Paslaugos viešo pirkimo konkursą laimėjo ir paslaugą teikia UAB „ATEA“ kartu su 3 subrangovais (UAB „Korgas ir Ko“, UAB „Kidde Lietuva“, UAB „Statva“);
- LDM ir UAB „ATEA“ sutartis dėl paslaugos teikimo sudaryta (2011-08-22);
  - **Sutartis turi būti įvykdyta iki 2012 m. vasario 1 d.**
- Atliekamų darbų eiga, turinys, tiekėjų darbo organizavimas, įgyvendinant paslaugą, kol kas tenkina.

**Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas, organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė**  
**LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas**

LM ● ● ●  
ISC ● ● ●  
LIMIS

- **Projekto LIMIS įdiegimas Lietuvos muziejuose viešinimo paslauga**
  - Atvirą viešojo pirkimo konkursą laimėjo **VŠĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ (paslaugos pirkimo kaina – 25.410,00 Lt (su PVM), planuota suma be PVM – 62.849,00)**
  - Svarbiausias paslaugas pagal planą numatytos paskutiniaisiais projekto įgyvendinimo mėnesiais (konferencija, plakatai, stendai, lankstukai, informacijos apie projektą sklaida Lietuvos žiniasklaidos priemonėse)
  - **Atlikti darbai:**
    - Sukurtas LIMIS baneris, jis integruotas į portalą „Lietuvos muziejai“ [www.muziejai.lt](http://www.muziejai.lt), LDM svetainę [www.ldm.lt](http://www.ldm.lt), informacinę-metodinę svetainę „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ [www.emuziejai.lt](http://www.emuziejai.lt);
    - Kitus projekto sklaidos darbus vykdo LDM filialas LM ISC LIMIS
  - **PASTABA:** Prašome pagal galimybes visus muziejus, kurie naudosis LIMIS sistema, LIMIS banerį integruoti į savo muziejų svetaines. Baneris, muziejams paprašius, atsiunčiamas muziejų svetainių administratoriams. Kol internete pradės veikti LIMIS portalas, banerį reikėtų susieti su LDM svetainės puslapiu „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.“ (internetu prieiga <http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm/>), o vėliau turėtų būti tiesioginė nuoroda į [www.limis.lt](http://www.limis.lt). Išsamesnę informaciją šiais klausimais teikia LM ISC LIMIS darbuotojai Irena Endrijaitienė ir Danutė Mukienė (el. pašto adresai: [info@limis.lt](mailto:info@limis.lt), [danute@limis.lt](mailto:danute@limis.lt), tel. (8 5) 261 9670.

**Darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų metu sudarytų sutarčių su darbų ir paslaugų tiekėjais, vykdymo koordinavimas, organizavimas, atliekamų darbų kontrolė, analizė**  
**LIMIS sistemos kūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose II etapas**

L M • • •  
I S C • •  
L I M I S

- „LIMIS sistemos diegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“
  - Tarptautinį atvirą paslaugos pirkimo konkursą „LIMIS sistemos diegimas Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“ laimėjo ir šią paslaugą teikti pradėjo pagal 2010-04-22 d. jungtinės veiklos sutartį (Nr. 10CSA-10) dirbanti įmonių grupė, kurioje yra **UAB „Alna“**, **UAB „Sintagma“**, **UAB „Webmedia“** (projekto vadovas **Eidris Karevičius**, projekto vykdančioji vadovė – **Laima Bendikienė**).
  - LDM ir šios įmonių grupės paslaugos pirkimo sutartis pasirašyta 2011 m. lapkričio 5 d.
  - Perkamos paslaugos kaina (su PVM) – **3,993 mln Lt** (planuota paslaugos kaina buvo apie 4,5 mln).
  - Svarbiausi tiekėjų atlikti darbai:
    - **2010 m. gruodžio 16 d.** užbaigta parengti:
      - paslaugų teikimo reglamentas;
      - LIMIS sistemos sukūrimo bei įdiegimo Lietuvos muziejuose darbų grafikas
    - **2011 m. rugpjūčio 4 d.** užbaigti projekto analizės laikotarpio darbai;
    - vykdant LIMIS sukūrimo ir įdiegimo muziejuose analizės laikotarpio darbus lygiagrečiai buvo atliekami ir kai kurie tiek pagrindinės LIMIS sistemos, tiek ir Laikinos programinės įrangos (LPI) projektavimo bei programavimo darbai. Išsamiau apie darbus, kuriuos tiekėjai atliko jų įgyvendinamo projekto Analizės laikotarpiu, – tiekėjų atstovų pranešimuose.

# LIMIS projekto Analizės laikotarpio (I ir II etapo) išvados

- LIMIS projektą įtraukus į valstybės remiamų projektų sąrašą, dokumentų, reikalingų jo finansavimui gauti ir projekto koordinavimo ir finansavimo **darbai buvo patikėti LDM** (čia 2009 m. liepos mėn. pradėtam formuoti naujai įsteigtam LDM filialui LM ISC LIMIS);
- 2. Dokumentai, reikalingi finansavimui gauti, valstybinei LIMIS sistemai įteisinti, buvo **parengti laiku ir tinkamai suderinti**;
- **Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos neapima visų išlaidų, susijusių su šio projekto įgyvendinimu** (pvz., visai neskirta lėšų kanceliarišioms išlaidoms, komandiruotėms, transporto išlaidoms, serverinės paslaugų nuomai, interneto ryšio praeinamumo padidinimui (tokios paslaugos pirkimui), atsarginei serverinei įrengti, kompiuterinės įrangos amortizacijai, programinei įrangai ir kt.), **nes pagal 2009–2010 m. tokio pobūdžio projektų finansavimą tokios išlaidos buvo pripažįstamos kaip netinkamos finansuoti**.
  - **Dėl šių priežasčių LDM turi dalį projekto įgyvendinimui ir jo plėtrai jau šiandien reikalingų išlaidų dengti iš savo vidinių resursų, kurių krizės sąlygomis itin sunku surasti.**

# LIMIS projekto Analizės laikotarpio (I ir II etapo) išvados

LM ● ● ●  
ISC ● ● ●  
LIMIS

- Įgyvendinant LIMIS projektą, jo administravimo ir vykdymo paslaugos nėra perkamos – šiuos darbus atlieka LM ISC LIMIS suformuotos projekto valdymo ir administravimo grupės
  - Jei tektų pradėti projektą įgyvendinti iš naujo, siūlyčiau projekto administravimo paslaugas pirkti iš šioje srityje besispecializuojančių įmonių.
- **Priežastis:** kuriant tokias sudėtingas informacines sistemas kaip LIMIS, reikalinga itin gerai žinoti tokių projektų įgyvendinimo tvarką, verslo pasaulio veikimo ir gyvenimą logiką, galiojančius teisės aktus, turėti didelę patirtį šioje veikloje. Kadangi laiko, kuris būtinas tokioms žinioms įgyti, naujai suformuotas LM LM ISC LIMIS neturėjo, yra labai sudėtinga projektą įgyvendinti tinkamai, susidūrus su išskylančiomis problemomis, nepasimesti, surasti tinkamus sprendimus. **Nepaisant to:**
  - Projektas, kaip rodo darbo eigos ir rezultatų analizė, iki šiol buvo vykdomas gana sėkmingai.

# Projekto „LMIS diegimas Lietuvos muziejuose įgyvendinimo terminai

LM  
ISC  
LIMIS

- **2010 m. planuota projekto įgyvendinimo data – 2012 m. rugpjūčio 31 d.**
- **2011 m. planuojama projekto įgyvendinimo data – 2012 m. gruodžio 31 d.**
- Lyginant 2011 m. numatomą LIMIS projekto įgyvendinimo datą su data, nurodyta LDM pasirašytoje sutartyje su IVPK ir CPVA, projektas turėtų būti užbaigtas 4 mėnesiais vėliau.
  - Tai susiję su 4 mėnesius užsitęsusių paslaugos „LIMIS sistemos įdiegimo Lietuvos muziejuose ir su tuo susijusios paslaugos“ pirkimo konkursu (pirkimo konkursą tikėjęs laimėti vienas iš trijų tiekėjų pirkimo konkurso metu savo pasiūlyme, pateiktame LDM, nuroydamas savo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimas, pateikė kai kuriuos neteisingus (melagingus) duomenis, todėl pagal pirkimo komisijos nutarimą buvo pripažintas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir iš pirkimo pašalintas. Tada šis tiekėjas kreipėsi į teismą, prašydamas, kol bus išnagrinėtas ginčas, šiam pirkimui pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimą. Vilniaus apygardos teismas, neatsižvelgęs į visuomenės interesus, tokias laikinąsias priemones pritaikė. Kol tokį Vilniaus apygardos teismo nutartį LDM prašymu panaikino Lietuvos apeliacinis teismas, praėjo 4 mėnesiai. Dėl šios priežasties šiais metais, užbaigus LIMIS kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimą, planuojama prašyti CPVA projekto įgyvendinimo laiką pratęsti 4 mėnesiais. Praktika rodo, kad tokiais atvejais projekto įgyvendinimo laikas yra pratęsiamas.

# LIMIS projekto Analizės laikotarpio (I ir II etapo) išvados

- Projekto įgyvendinimo I etapo dalyvių patirtis:
  - Didelė, įvairiapusė ir įvairiaplanė;
  - Darbas sudėtingas, reikalaujantis daug žinių, nuoseklaus darbo, didelės atsakomybės ir pasišventimo.
  - Projektas parodė, kad Lietuvos muziejininkystėje yra labai daug sričių, kurios neturi teorinio pagrindo. Atsakyti į daugelį iškylančių klausimų, jas per trumpą laiką išspręsti dažnai reikia LIMIS kūrėjams (LDM kaip LIMIS sistemos valdytojui ir tvarkytojui).
- **Dėkoju visiems**, LM ISC LIMIS, projekto darbuotojams, tiekėjams, taip pat ir muziejų darbuotojams, kurie prisideda prie šio projekto įgyvendinimo ir kartu siekia pagrindinio tikslo ir už jų kantrybę dirbant kartu (*kaip projekto vadovė nesu idealiausia*).
- **Išsamiau** apie LIMIS kūrimo analizės metu atliktus svarbiausius darbus ir planus – kituose kolegų pranešimuose.



---

# Ačiū už dėmesį!

El. p. [danute@limis.lt](mailto:danute@limis.lt), [info@limis.lt](mailto:info@limis.lt)

Tel. (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550