

Informacija apie projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos (nacionaliniuose ir respublikiniuose) muziejuose įgyvendinimą 2011 m.

Projekto įgyvendinimui skirta 6.999.999,00 Lt.

Projekto įgyvendinimo sutartis tarp Lietuvos dailės muziejaus, Centrinės projektų valdymo agentūra ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu pasirašyta 2010 m. kovo 18 d.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga 2012 m. gruodžio 24 d.

Eil. Nr.	Darbų (veiklų) pavadinimas	Atlikimo terminas (pradžia-pabaiga)	Siekiamo rezultato vertinimo kriterijus	Siekiamo rezultato rodiklis	Pasiekto rezultato rodiklis*	Darbai atliekami iš muziejų lėšų (pažymėti arba jei žinoma, nurodyti sumą)
1 tikslas: Sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai, sukuriant Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS ir įdiegiant ją Lietuvos muziejuose						
1 uždavinys: LIMIS serverinės patalpų (Bokšto g. 5, Vilnius) remontas						
1.1	Suremontuoti LIMIS bendramuziejinei serverinei skirtas patalpas (Bokšto g. 5, Vilnius) – 1 serverinė	2010 m. lapkričio 12 d. –2011-01-03	Suremontuotos LIMIS bendramuziejinei serverinei skirtos patalpos (Bokšto g. 5, Vilnius) – 1 serverinė	Suremontuotos LIMIS serverinei skirtos patalpos (Bokšto g. 5, Vilnius) – 1 serverinė	Darbai nupirkti ir atlikti: suremontuotos LIMIS bendramuziejinei serverinei skirtos patalpos (Bokšto g. 5, Vilnius) – 1 serverinė. (Pagal sutartį su LDM darbus atliko viešo pirkimo konkurso metu išaiškintas konkurso laimėtojas – UAB „Dekoras“.)	–
2.1.	LIMIS serverinėje saugumą užtikrinančios įrangos įsigijimas (1 komplektas): <ul style="list-style-type: none"> kondicionavimo ir vėdinimo įranga – 1 vnt.; gaisro signalizavimo ir gesinimo sistema – 1 	2011 m. rugpjūčio 22 d. – planuota darbų pabaiga – 2011 m. gruodžio 9 d.	Nuperkama ir LIMIS serverinėje (Bokšto g. 5, Vilnius) įrengiama saugumą užtikrinanti įranga – 1 komplektas	Nupirkta ir LIMIS serverinėje (Bokšto g. 5, Vilnius) įrengta saugumą užtikrinanti įranga – 1 komplektas	Prekės ir darbai nupirkti įvykdžius prekių ir darbų pirkimo konkursą, išaiškinus laimėtoją (UAB „Atea“), su juo 2011 m. rugpjūčio 22 d. sudarius sutartį. Įranga nupirktą, ji įrengti LIMIS serverinėje (Bokšto g. 5,	–

	vnt.; <ul style="list-style-type: none"> • integruota apsaugos kontrolės sistema – 1 vnt.; • vaizdo stebėjimo sistema – 1 vnt. 				Vilnius). Atlikti darbai priimti 2011-12-27.	
3.1.	Kompiuterinės technikos ir licencijinės programinės įrangos įsigijimas: <p>TECHNINĖ ĮRANGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serverinė spinta su elektros rozetynais – 1 vnt.; • Valdymo konsolė – 1 vnt.; • Nepertraukiamo maitinimo šaltinis – 1 vnt.; • LIMIS-C tarnybinių stočių talpykla (Blade tipo) su SAN ir LAN komutatoriais – 1 vnt.; • LIMIS-C virtualizacijos valdymo tarnybinė stotis (Blade tipo) su sisteminė ir virtualizacijos programine įranga – 3 vnt.; • LIMIS-C virtualizacijos valdymo tarnybinė stotis (Blade tipo) su sisteminė ir virtualizacijos tarnybinių stočių valdymo programine įranga – 1 vnt.; • LIMIS-C duomenų saugykla – 1 vnt.; • LIMIS-C rezervinė duomenų saugykla/juostų biblioteka – 1 vnt.; • Ugniasienė/maršrutizatorius – 1 vnt.; • Serverinės įrangos diegimo darbai ; 	2011 m. spalio 17 d. – 2012 m. balandžio 11 d.	Prekių 1 komplekto įsigijimas, pristatymas į LIMIS serverinę, 19 muziejų, kuriuose bus įdiegta LIMIS, įrangos diegimas, konfigūravimas, integravimas į muziejų turimą infrastruktūrą, veikimo suderinimas tarpusavyje, užtikrinant viso techninio sprendimo funkcionavimą	Prekių 1 komplekto įsigijimas, pristatymas į LIMIS serverinę, 19 muziejų, kuriuose bus įdiegta LIMIS, įrangos diegimas, konfigūravimas, integravimas į muziejų turimą infrastruktūrą, veikimo suderinimas tarpusavyje, užtikrinant viso techninio sprendimo funkcionavimą	Prekės ir darbai perkami: įvykdžius prekių pirkimo atvirą konkursą, išaiškintas konkurso nugalėtojas (UAB „Alna Intelligence“), 2012 m. spalio 17 d. su juo sudaryta sutartis, suderintas perkamos įrangos pristatymo ir įdiegimo grafikas, pagal kurį: 1) Iki 2011 m. gruodžio 23 d. pristatyta visa techninė ir programinė įranga ir įdiegta bei pradėjo veikti LIMIS serverinėje; 2) Iki 2012 m. balandžio 11 d. muziejams skirta pristatoma ir įdiegiama įranga (tarnybinės stotys) muziejuose, kuriuose diegiama LIMIS sistema	

<ul style="list-style-type: none"> • Programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai; Tinklo infrastruktūros darbai; • Tarnybinė stotis Lietuvos dailės muziejuje (konsolė, klaviatūra, pelė, NMŠ, operacinė sistema) – 1 vnt.; LIMIS-M tarnybinės stotys Lietuvos muziejuose (monitorius, klaviatūra, pelė, NMŠ, operacinė sistema) – 18 vnt. Šios tarnybinės stotys bus perduotos Lietuvos muziejams, nurodytiems Sutarties 5.7 p., po vieną kiekvienam muziejui. <p>PROGRAMINĖ ĮRANGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duomenų bazių valdymo sistemos licencijos LIMIS-M (Lietuvos muziejams) – 18 vnt. Šios duomenų bazių valdymo sistemos licencijos bus perduotos Lietuvos muziejams, nurodytiems Sutarties 5.7 p., po vieną kiekvienam muziejui. • Duomenų bazių valdymo sistemos licencijos LIMIS-M (Lietuvos dailės muziejui) – 1 vnt.; • Duomenų bazių valdymo sistemos licencijos LIMIS-C – 2 vnt.; 					
---	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Rezervinio kopijavimo ir archyvavimo valdymo programinė įranga – 1 vnt. 					
4.1.	<p>Informacinės sistemos, užtikrinsiančios muziejuose saugomų vertybių apskaitą ir sklaidą per portalą ir viešas prieigas, sukūrimas: Įgyvendinus Projektą bus sukurta viena elektroninė paslauga – informacijos apie muziejuose saugomus eksponatus pateikimas elektroninėje erdvėje.</p> <p>LIMIS sudarys šios dalys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LIMIS-C posistemis, kurio pagalba atliekamas LIMIS sistemos duomenų saugojimas, archyvavimas ir teikimas; • LIMIS-M ir LIMIS-M alternatyvus posistemis, kuris bus skirtas duomenų kaupimui, sisteminimui, apdorojimui ir teikimui; <p>LIMIS-K – viešųjų paslaugų posistemis, skirtas LIMIS išoriniams vartotojams (bus sukurtas vienas LIMIS portalas ir 19 eksponatų viešųjų katalogų (svetainių).</p>	2010 m.. lapkričio 5 d. – 2012 m. gruodžio 5 d.	1 sistema, 1 portalas, 19 viešų prieigų	1 sistema, 1 portalas, 19 viešų prieigų	<p>1. Paslauga perkama: atviro viešojo pirkimo metu išaiškintas konkurso laimėtojas (pagal 2010-04-22 jungtinės veiklos sutartį Nr. 10CSA-10 veikianti jungtinės veiklos grupė), su ja 2010 m. lapkričio 5 d. sudaryta paslaugų pirkimo sutartis. Darbai vykdomi pagal 2010-12-16 patvirtintą Paslaugų pirkimo reglamentą.</p> <p>2011 m. rugpjūčio mėn. užbaigti sistemos kūrimo Analizės laikotarpio darbai, šio etapo darbų priėmimo-perdavimo priėmimo aktas. Toliau vykdomi LIMIS sistemos projektavimo ir programavimo darbai.</p> <p>2.2011 m. sukurta, ištestuota ir gamybinėje aplinkoje pradėjo veikti Laikina programinė įranga, skirta automatizuotai minimaliai aprašyti kultūros paveldo objektus, juos susieti su atributais</p>	
5.1.	<p>Projekto viešinimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuolatinis aiškinamasis stendas – 19 	2010 m. liepos 26 d. – 2012 m. rugpjūčio 15 d.	1 paslaugų komplekto, pateikto paslaugos teikimo sutarties priede	1. Nuolatinis aiškinamasis stendas (19 vnt.);	1.Projekto populiarinimas interneto svetainėse: www.muzejai.lt , www.ldm.lt ,	LDM savo lėšomis viešino projektą savo administruojamuose

	<p>vnt.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • informaciniai lankstinukai – 15.000 vnt.; • straipsnis – 2 vnt.; • plakatai – 300 vnt.; • reklamjuostė – 1 vnt.; • išsamus informacinis žinynas apie projektą ir animuota naudojimosi instrukcija projekto tikslinėms grupėms (elektroniniame formate) – 1 vnt.; <p>baigiamoji konferencija tikslinėms grupėms, spaudos, radijo ir TV žurnalistams – 1 vnt.</p>		<p>Nr. 1) suteikimas pagal paslaugos teikėjo ir užsakovo suderintą grafiką suteikimas</p>	<p>2. Informaciniai lankstinukai projekto tikslinėms grupėms (15 tūkst. vnt.);</p> <p>3. Straipsnis periodiniame kultūros srities leidinyje (1 vnt.);</p> <p>4. Straipsnis nacionaliniame dienraštyje (1 vnt.);</p> <p>5. Plakatai (300 vnt.);</p> <p>6. Projekto populiarinimas interneto svetainėse: www.muziejai.lt, www.ldm.lt, www.limis.lt (projekto įgyvendinimo metu nuolat);</p> <p>7. Banerio sukūrimas ir platinimas su įgyvendinamu projektu susijusiose interneto svetainėse (1 vnt.);</p> <p>8. Išsamus informacinis žinynas apie projektą ir animuota naudojimosi instrukcija projekto tikslinėms grupėms (elektroniniame formate, 1 vnt.).</p>	<p>www.limis.lt (projekto įgyvendinimo metu nuolat);</p> <p>2. Banerio sukūrimas ir platinimas su įgyvendinamu projektu susijusiose interneto svetainėse (1 vnt.);</p> <p>Likusieji darbai pagal su paslaugos tiekimo sutarties priedą nr. 1 atliekami per paskutiniuosius du projekto įgyvendinimo ketvirčius.</p>	<p>internetu leidiniuose:</p> <p>1. LDM interneto portale „Lietuvos dailės muziejus“ (www.ldm.lt);</p> <p>2. Portale „Lietuvos muziejai“ (www.muziejai.lt);</p> <p>3. Informacinėje svetainėje „Muziejinių vertybių skaitmeniniams“ (www.emuziejai.lt)</p>
6.1.	<p>Projekto techninė priežiūra:</p> <p>techninės, projekto vykdymo priežiūros paslaugos skirtos įsigyjamos techninės įrangos atitikimo funkciniam reikalavimams, kontrolei atlikti, informacinės</p>	<p>2010 m. kovo 26 d. – paslaugos suteikimo pabaigos data</p> <p>2012 m. gruodžio 24 d.</p>	<p>1 paslaugos, numatytos 2010-03-26 Tiekėjo ir LDM sudarytoje sutartyje priedas Nr. 1 (Techninė specifikacija) suteikimas</p>	<p>1 paslaugos, numatytos 2010-04-26 Tiekėjo ir LDM sudarytoje sutartyje priedas Nr. 1 (Techninė specifikacija) suteikimas</p>	<p>Paslauga perkama: 2010 m. viešo pirkimo konkurso metu išaiškintas konkurso laimėtojas, su juo sudaryta sutartis, Paslauga teikiama nuo 2010-03-26 pagal Tiekėjo (UAB „OR Consulting“) ir LDM sudarytą sutartį, jos priede Nr. 1 (Techninė specifikacija) numatytas darbų apimtis.</p>	–

	sistemos kūrimui prižiūrėti bei teikiamų informacinės sistemos kūrimo paslaugų kokybei užtikrinti					
7.1.	Turto draudimas	2011 m. gruodžio 12 d., pabaiga – 2012 m. gruodžio 24 d.	Kompiuterinės technikos, kuri įsigyjama projekto įgyvendinimo metu, draudimas iki projekto įgyvendinimo pabaigos (2012 m. gruodžio 24 d.)	Kompiuterinės technikos, kuri įsigyjama projekto įgyvendinimo metu, draudimas iki projekto įgyvendinimo pabaigos (2012 m. gruodžio 24 d.)	Paslauga perkama. 2011 m. lapkričio 17 d. elektroninėmis priemonėmis paskelbtas apklausos būdu vykdomas mažos vertės pirkimas. Konkursas vykdomas.	–
8.1.	Projekto administravimas	2010 m. kovo 18 d. – 2012 m. gruodžio 24 d.	Projekto administravimas viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu	2010-03-18–2012-12- 24: 1. Projekto administravimas; 2. 8 projekto įgyvendinimo metu vykdomų viešųjų pirkimų dokumentacijos parengimas; 3. Viešųjų pirkimų vykdymas; 4. Sutarčių, pasirašytų su paslaugų, prekių, darbų tiekėjais, vykdymo kontrolė, atliktų darbų priėmimas; 5. Projekto finansinės dokumentacijos vedimas, atsiskaitymas su paslaugų, darbų ir prekių tiekėjais	Projektas administruojamas nuo LDM sutarties su CPVA ir IVPK sudarymo pradžios (2010- 03-18) iki šios dienos. Projekto administravimo grupę sudaro 3 asmenys: 1. Projekto vadovas (80 val. per mėn.); 2. Projekto finansininkas (40 val. per mėn.); 3. Projekto teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas (40 val. per mėn.)	1. Iki 2012 m. vasario 10 d. suderintas LIMIS sistemos įdiegimo 2012 m. darbų grafikas su visais Lietuvos nacionaliniais ir respublikiniais muziejais; 2. Iki 2012 m. vasario 15 d. parengtos, suderintos ir pasirašytos sutartys dėl LIMIS sistemos įdiegimo su visais Lietuvos nacionaliniais ir respublikiniais muziejais; 3. Iki 2012 m. sausio 1 d. suderintos ir pasirašytos sutartys dėl naudojimo LIMIS laikina programine įranga su 14 Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų. 4. 2011 m. lapkričio mėn. Parengtas ir VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pateiktas prašymas dėl Projekto sutarties pakeitimo (projekto įgyvendinimo laikas pratęsiamas iki 2012 m. gruodžio 24 d.; dalis projekto viešųjų pirkimų metu sutaupytų lėšų panaudojama projekte dalyvaujantiems

						muziejams reikalingai techninei įrangai nupirkti – apie 110 tūkst. Lt. Atsakymo laukiama.
9.1.	Projekto vykdymo darbai:	2010 m. kovo 18 d. – 2012 m. gruodžio 24 d.	Projekto darbų, kuriuos reikia atlikti Lietuvos dailės muziejuje projekto įgyvendinimo metu, vykdymas. Pagrindiniai darbai: 1. LIMIS veikimą garantuojančios infrastruktūros sukūrimas LIMIS serverinėje; 2. Klasifikavimo sistemų (43 vnt., tarp jų 40 klasifikatorių ir 3 tezaurai), personalijų ir raktažodžių žodynų sukūrimas; 3. Paslaugos teikėjo kuriamos LIMIS sistemos darbų vykdymo kontrolė, atliekamų darbų atitikimo pirkimo sąlygoms vertinimas	Projekto darbų, kuriuos reikia atlikti Lietuvos dailės muziejuje projekto įgyvendinimo metu, pagrindiniai darbai: 1. LIMIS įteisinimo dokumentų parengimas, suderinimas ir patvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka; 2. LIMIS veikimą garantuojančios infrastruktūros sukūrimas LIMIS serverinėje; 3. klasifikavimo sistemų (43 vnt., tarp jų 40 klasifikatorių ir 3 tezaurai), personalijų ir raktažodžių žodynų sukūrimas	Projekto darbai,, kurie buvo atliekami nuo 2010 m. kovo 18 d. buvo vykdomi pagal iš anksto suderintus planus; Iki 2011 m. lapkričio 25 d. sukurtos ir LDM direktoriaus įsakymu patvirtintos 93 klasifikavimo sistemos (klasifikatoriai ir tezaurai). Darbus atlieka: 1. duomenų klasifikavimo specialistas (168 val. per mėn.); 2. redaktorius (168 val. per mėn.); 3. vertėjas (168 val. per mėn.); 4. sistemos projektavimo, kūrimo, diegimo specialistas (80 val. per mėn.); 5. infrastruktūros specialistas 80 val. per mėn.)	
2.1.	Paremtų projektų metu suskaitmeninti kultūros paveldo objektai	2010 m. kovo 18 d. – 2012 m. gruodžio 24 d.	Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos muziejuose suskaitmeninti 17.800,00 vnt. kultūros paveldo objektų	Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos muziejuose suskaitmeninti 17.800,00 vnt. kultūros paveldo objektų	Suskaitmeninta daugiau negu 17.800 vnt. (į tą skaičių nėra įtraukti kiti kultūros paveldo objektai, kurie skaitmeninami iš kitų ES SF finansuojamų projektų). Išsamesnė informacija apie suskaitmenintus objektus pateikiama žemiau	1. Lietuvos dailės muziejus visiems Lietuvos muziejams 2010–2011 m. nuolat teikė metodinę paramą skaitmeninant kultūros paveldo objektus. 2011 m. muziejams šiais klausimais buvo surengta 12 seminarų; 2. 2011 m. sudarytos sutartys su Lietuvos nacionaliniais, respublikiniais ir savivaldybių muziejais dėl laikinos

						<p>programinės įrangos naudojimo įgalina muziejus, kurie neturi automatizuotai rinkinių apskaitai skirtų informacinių sistemų, kaupiti apie šiuos objektus metaduomenis, juos susieti su atributais. Sukaupia informacija automatizuotai bus perkelta į LIMIS informacinę sistemą;</p> <p>3. 2011 m. kovo–spalio mėn. LM ISC LIMIS vykdė apklausą dėl Lietuvos muziejų pasirengimo LIMIS sistemos įdiegimui. Duomenys, pateikti anketose, rodo, kad didžioji dalis Lietuvos muziejų vykdo skaitmeninimo darbus ir 2010–2012 m. jau yra suskaitmeninę daugiau negu 17.800 vnt. kultūros paveldo objektų.</p>
2.2.	Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos	2015 metais	Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis (po 2 metai nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo)	1 paslauga (1 LIMIS sistema). 70 proc. teigiamai elektronines paslaugas vertinančių vartotojų.	1 paslauga (1 LIMIS sistema). 70 proc. teigiamai elektronines paslaugas vertinančių vartotojų (rezultatai bus vertinami 2014 m. pab. – 2015 m. pr.) ir sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų skaičius (vertinimo rodiklis nenumatytas).	–
3.1.	Darnus vystymasis	2010 m. kovo 18 d. – 2012 m. gruodžio 24 d.	Įgyvendinant projektą, laikytis LRV nutarimu Nr. 804 patvirtintos Nacionalinių žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos	Įgyvendinant projektą, laikytis LRV nutarimu Nr. 804 patvirtintos Nacionalinių žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos	Visi kompiuterinės technikos pirkimai vykdomi atsižvelgiant į LRV nutarimu Nr. 804 patvirtintos Nacionalinių žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos reikalavimus.	–
3.2.	Lyčių lygybė ir nediskriminavimas	2010 m. kovo 18 d. – 2012 m. gruodžio 24 d.	Įgyvendinant projektą, laikytis Europos sąjungos WAI (Web	Projekto įgyvendinimo metu sukurta paslauga turi būti pritaikyta	Projekto įgyvendinimo metu kuriama paslauga, kuri bus pritaikyta naudotis ir	–

			Accessibility Initiative) rekomendacijų	naudotis ir neįgaliesiems, visiems vartotojams, nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės, rasės, religijos, socialinės padėties visuomenėje, įsitikinimų ir kitų priklausomybių, suteiktos vienodos sąlygos naudotis projekto įgyvendinimo rezultatais	neįgaliesiems, visiems vartotojams, nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės, rasės, religijos, socialinės padėties visuomenėje, įsitikinimų ir kitų priklausomybių, suteiktos vienodos sąlygos naudotis projekto įgyvendinimo rezultatais	
--	--	--	---	--	--	--

*Duomenis nurodyti informacijos pateikimo dienos data

Informaciją parengė Danutė Mukienė